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Oficio AMC-OF1-0028933-2021

Doctor

JANER GALVAN CARBONO

Director Administrativo de Transito y Transporte-DATT
Alcaldia Mayor de Cartagena DTy C

Ciudad

Asunto: INFORME DE EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA No. CI-
0013-21, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE-
DATT, VIGENCIA-2020.

Cordial saludo,

Con fundamento a la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional
en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial,
referente a la evaluacion institucional por dependencia, en cumplimiento a la Ley 909
de 2004, Decreto 1083 de 2015 articulo 2.2.8.1.3 y Acuerdo 6176 de 2018 -Comision
Nacional del Servicio Civil, adjunto envio Informe correspondiente a la Evaluacion por
Dependencia vigencia-2020 del Departamento Administrativo de Transito vy
Transporte-DATT, para su conocimiento y fines pertinentes.

El anterior informe incluye recomendaciones, a fin de que se tengan en consideracion
por la dependencia a su cargo y puedan contribuir al cumplimiento de los objetivos
Institucionales.

AN CARLOS FRIA% MORALES
fe Oficina Asesora de Control Interno

Anexo: Informe referenciado (19) folios.

Proyectd: Marina M

En cumplimiento con la Directiva Presidencial 04 de 2012 que trata sobre Ia Eficiencia Administrativa y Lineamentos de la Politica de Cero
Papel en la Administracién publica, la recepcion de documentos internos se hara a través del SIGOB; no requiere ser recibido en fisico.
La impresion de documentos deberd hacerse solo cuando sea indispensable.

Alcaldia Mayor de Cartagena de Indias - Bolivar. Centro Diag. 30 # 30 - 78 Plaza Aduana - + (57) (5) 6411370
alcalde@cartagena.gov.co / atencionalciudadano@cartagena.gov.co
DANE; 13001 NIT 890 - 480 - 184-4



FORMATO

EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD:

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE

INDIAS.

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
TRANSITO Y TRANSPORTE DATT

3. PILAR ESTRATEGICO: CARTAGENA RESILIENTE
LINEA ESTRATEGICA: ESPACIO PUBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE

RESILIENTE

PROGRAMA: REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD VIAL

CT-0013-2\

4. COMPROMISMOS
ASOCIADOSAL
CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO
INSTITUCIONAL

5.MEDICION DE COMPROMISOS

5.1.INDICADOR

5.2.
RESULTA
DO (%)

5.3.
ANALISIS DE
RESULTADOS

REDUCCION DE LA
SINIESTRALIDAD
VIAL

Actores viales
capacitados en
educacién y cultura
para la seguridad vial /
Total Programado
(16.028/ 10.000)*100

100%

Se realizaron 15
actividades de
sensibilizacion vy
concientizacién

en normas de
transito para un

total de
intervenidos
3.417.Como
complemento se
realizaron
capacitaciones en
empresas, aulas
moviles
salvavidas y
campaha para el
uso del
Transporte
Masivo e
individual. En el
segundo

semestre de 2020
fueron
capacitados 8.087
actores viales y en
el segundo
semestre 7.941




Se  capacitaron
432

Contraventores
en Normas de
Transito y
Seguridad Vial
Campanas educativas 100% Se continudé con
en seguridad vial el desarrollo de
realizadas por las  campafas:
diferentes medios/Total "Por tu vida,
Programado rueda con
(3/1)*100 responsabilidad"
490 - actores
viales
sensibilizados,
"Tirale Cabeza, el
casco Salva" 880
actores viales
sensibilizados,
"En la via, voy a
lo seguro" 800
actores viales
sensibilizados.
Estas campafas
se derrollaron en
varios puntos de
mayor indice de
accidentalidad, a
través del Aula
Movil Salvavidas.
Senales verticales 0%
instaladas/Total
Programado
(0/50)*100 Cabe resaltar que
este indicador
Metros lineales en 0% viene afectado
marcas desde 2018 pues
longitudinales de acuerdo a lo
demarcados/Total expuesto por la
Programado situacion del
(0/1.500)*100 déficit del DATT
no se ha
Pasos peatonales 0% ejecutado

demarcados o
mantenidos/Total
Programado
(0/20)*100

contrato alguno.




Zonas escolares
demarcadas o
mantenidas/Total
Programado
(0/20)*100

0%

Lineas reductores de
velocidad instalados
tipo bandas sonoras o
resaltos o
estoperoles/Total
Programado
(0/1)*100

0%

El DATT, es el
Organismo  de
Transito del
Distrito de
Cartagena de
Indias, en cada
anualidad-
acorde con sus
recursos
financieros-,
previo estudio de
necesidades,

proyecta,

programa y
ejecuta, mediante
proceso de

Contratacién
estatal, las Obras
de Senalizacién
Vial-vertical y
horizonta- en su
jurisdiccién.  No
obstante, dada la
dificil  situacion
economica por la
que atravieza la
entidad, a partir
del afo 2018
hasta la fecha;
NO HA
CELEBRADO
CONTRATO
ALGUNO para la
EJECUCION DE
OBRAS DE
SENALIZACION
VIAL. El suscrito
en calidad de
Coordinador de
Senrializacion Vial,
viene atendiendo
las diferentes
PQRS, y Ilas
visitas de campo
correspondientes
, y demas
funciones




asignadas por la
Subdireccién
Técnica y
Operativa del
DATT.

Es de aclarar
que, la ejecucion
de Obras de
Sefalizacién Vial,
vertical y
horizontal, hacen
parte del proceso
de gestiéon de la
Subdireccién
Técnica y
Operativa del
DATT. Estas
obras se ejecutan

siempre
mediante el
sistema de

Contratacion
publica, previo
estudio de
necesidades.

Plan local de seguridad
vial formulado /Total
Programado
(0/1)*100

N/A

No se programé
para la vigencia.
La ANSV realizé
Contrato de
Consultoria No.
045 de 2020.

Asistir
técnicamente a
las entidades

territoriales. En
este periodo se
trabajé en la fase
Il

Diagnostico
participativo, en
el cual se
gestionaron los
formatos de
movilidad,

educacion,




infraestructura y
salud

Fase .
Presentacion vy
Socializacion del
diagndstico
participativo a las
entidades
territoriales. Para
lo cual se realizé
la convocatoria al
comité local de
seguridad vial
para el 6 de
octubre de 2020
Se realizé Comité
local de
seguridad vial el 2
de diciembre, en
el que se hizo
Seguimiento  al
Convenio
interadministrativ
o} No. 040-
2019.programa
pequenas
Grandes Obras 3.
Apoyo a Planes
Locales de
Seguridad  Vial.
Formulacién del
Plan Local de
Seguridad  Vial.
Consorcio
Movilidad Segura
2020 encargado
de ASISTIR
TECNICAMENT
E A LAS

ENTIDADES
TERRITORIALE
S DEFINIDAS
POR LA
AGENCIA
NACIONAL DE
SEGURIDAD

VIAL, EN LA




ELABORACION
DEL
DOCUMENTO
TECNICO DE
SOPORTE PARA
EL PLAN LOCAL
DE SEGURIDAD
VIAL. La préxima
reunion se
programara para
los primeros
meses de 2021.

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

El programa REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD VIAL, presento un nivel
CRITICO equivalente al 28%, se apropiaron al programa segin PREDIS un total
de $ 492.636.638,47 y se Ejecuto a diciembre del 2020 el $0 equivalente a un
0%.

No coincide el resultado de metas con el resultado presupuestal.

Asi mismo, se evidencia los siguientes Proyectos:

1.- PROYECTO: Fortalecimiento De La Educacion, Cultura Y Seguridad Vial En
El Distrito De Cartagena De Indias.

OBJETIVO Reducir las tasas de la accidentalidad vial en el Distrito de
Cartagena

ACTIVIDADES DE PROYECTO:

1.1- Realizar 10 jornadas pedagégicas en normas de transito, educacion y
cultura para la seguridad vial, donde se programaron 10 Jornadas y se ejecutd
al 100%, Sin evidencia en la Matriz de Ejecucién presupuestal

1.2.- Formar 600 patrulleros escolares en convenio con instituciones educativas,
donde se programaron 600 Jornadas y se ejecuté al 100%, Sin evidencia en la
Matriz de Ejecucién presupuestal

1.3.- Capacitar a 600 contraventores en normas de transito, educacién y cultura
para la seguridad vial donde se programaron 600 y se ejecuté al 100%, Sin
evidencia en la Matriz de Ejecucion presupuestal

1.4.- Realizar 40 Operativos de control de alcoholemia, donde se programaron
40 y se ejecuto6 al 100%, Sin evidencia en la Matriz de Ejecucién presupuestal

1.5.- Realizar 1 Campara Educativa en Seguridad Vial, donde se programo 1y
se ejecutod al 100%, Sin evidencia en la Matriz de Ejecucion presupuestal




2. PROYECTO Ampliacion Y Mantenimiento De La Sefalizacién Vial En El
Distrito De Cartagena De Indias

OBJETIVO Ampliar y mantener la sefializacién vial en el Distrito de Cartagena
ACTIVIDADES DE PROYECTO:

2.1.- Instalar 50 sefiales verticales en puntos de alto flujo vehicular y peatonal y
se programaron 50 y se ejecut6 el 0%, Sin evidencia en la Matriz de Ejecucidn
presupuestal

2.2.- Demarcar o mantener 1.500 metros lineales en sefales de piso o marcas
longitudinales en puntos de alto flujo vehicular y peatonal, donde se programaron
1.500 y se ejecutd el 0%, Sin evidencia en la Matriz de Ejecucién presupuestal
2.3.- Demarcar o mantener 20 pasos peatonales en puntos de alto flujo vehicular
y peatonal, se programaron 20 y se ejecutd el 0%, Sin evidencia en la Matriz de
Ejecucién presupuestal

2.4.- Demarcar o mantener 20 zonas escolares en puntos de alto flujo vehicular
y peatonal, se programaron 20 y se ejecut6 el 0%, Sin evidencia en la Matriz de
Ejecucién presupuestal

2.5.- Instalar 50 lineas reductoras de velocidad en puntos criticos de la ciudad,
se programaron 50 y se ejecut6 el 0%, Sin evidencia en la Matriz de Ejecucion
presupuestal

3. PROYECTO Formulacién Y Adopcién Del Plan Local De Seguridad Vial En
El Distrito De Cartagena.

OBJETIVO: Por Definir

ACTIVIDADES DE PROYECTO: Por Definir

Se evidencia que los proyectos ejecutados apuntan a los indicadores
programados del programa, tanto en las metas como a nivel presupuestal.

Se observa que la calificacién de metas de esta Oficina Asesora (28%) no
coincide con la de Planeacién (9%).

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO:

1.- Monitorear las metas que presentaron una ejecucién del 0% en aras de
identificar las dificultades presentadas.

2.- Mejorar los resultados obtenidos.




3.- Verificar en las metas actualizadas basados en los resultados de evaluaciones
anteriores a fin de ajustar la verdadera necesidad

8. FECHA: Febrero 2021

9. FIRMA:

CARLOS FRIAS RALES

Oficina Asesara dé Control Interno

Vol Joaris Solos

ELABORO Katherine Amaris Salas - Asesora Externa




FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD:

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA

DE INDIAS.

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
TRANSITO Y TRANSPORTE DATT

3. PILAR ESTRATEGICO: CARTAGENA RESILIENTE
ESPACIO PUBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE

LINEA ESTRATEGICA:

RESILIENTE

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO TRANSPORTE

4. COMPROMISMOS

5.MEDICION DE COMPROMISOS

ASOCIADOSAL 5.2. 5.3.
CUMPLIMIENTO DEL 5.1.INDICADOR RESULTAD ANALISIS DE
OBJETIVO 0O (%) RESULTADOS
INSTITUCIONAL
En cumplimento de la
Funcionarios 70% meta propuesta para
capacitados en este afno, fueron
competencias desarrollados (2)
laborales / Total espacios de
Programado formacién en
(35/50)*100 abordaje del tema en
competencias
[aborales, dirigidos a
funcionarios del
DATT, contando con
la participacién de un
total de 35
funcionarios.
% de renovacion N/A No Se programé para al
FORTALECIMIENT del parque vigencia
O DE LA automotor/Total
CAPACIDAD DE Programado
RESPUESTA DEL (0/1)*100
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO | % Cartera morosa 100% El valor recaudado es de
DE TRANSITO recuperada /Total $  2:699.277.483 00,
TRANSPORTE Programado equivalente al  0.48%
comparado con la linea
(69.65%/0.5%)*10 base $
0 551.036.646.077,00).Est

e recaudo se logré por las
gestiones adelantada por
la oficiha de cobro
coactivo, por concepto de
Financiaciones,

derechos de transito y




comparendos. 797

infractores pagaron
multas, 1.497
propietarios pagaron

derechos de transito,
fueron emitidos 15.467
mandamientos de pago y
se realizaron 1.216
financiaciones.

15467 mandamientos de
pagos proferidos. Esta
gestion fue realizada
desde la oficina de cobro
coactivo, en
cumplimiento al plan
estratégico para el
recaudo de cartera
morosa

1216 convenios de pagos
realizados. Esta gestion
fue realizada desde Ia
oficina de cobro coactivo,
con el fin de darle a los
deudores MOorosos
facilidades de pago vy
ponerse a paz y salvo
con la entidad

Ya fue implementada la
herramienta tecnolégica
para la masificacién de
mandamientos de pago

% promedio de 60% Se inici6 el proceso de
cumplimiento de contratacién pero los
. tiempos de entrega de los
los rngsnos del equipos no alcanzaban
S'Ste_n:‘a de para su ejecucion en el
Gestidon de 2020, quedando
Calidad/Total reprogramada para el 1er
Programado trimestre de 2021
(3/5)*100
Plataforma N/A No Se programé para al

tecnoldgica virtual
para la informacién
y gestion de
tramites disefiada
e
implementada/Tota
| Programado
(0/20)*100

vigencia




Estudios e N/A No Se programé para al
implementacion del vigencia
sistema de
fiscalizacién
electronica en la
ciudad elaborados
[Total Programado
(0/20)*100

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

El programa FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO TRANSPORTE,
presento un nivel de Eficacia Satisfactorio equivalente al 76%, se apropiaron al
programa segun PREDIS un total de $ 574.806.761,62 y se Ejecuto a diciembre
del 2020 el $0 equivalente a un 0%.

No coincide el resultado de metas con el resultado presupuestal.
Asi mismo, se evidencia los siguientes Proyectos:

1.- PROYECTO: /mplementacién Reingenieria Institucional Y Fortalecimiento
Financiero Del Departamento Administrativo De Transito Y Transporte De
Cartagena De Indias

OBJETIVO Aumentar la capacidad administrativa, financiera y operativa del
DATT para atender los nuevos retos que imponen la movilidad de la ciudad.
ACTIVIDADES DE PROYECTO:

1.1- Realizar 3 de talleres y jornadas de capacitacion en competencias laborales
a funcionarios del DATT, donde se programaron 3 Jornadas y se realizaron 2
ejecutando el 67%, Sin evidencia en la Matriz de Ejecucién presupuestal

1.2.- Celebrar 1 convenio interadministrativo con institucién educativa calificada
para la capacitacion de los funcionarios DATT donde se programd 1y se ejecuté
al 0%, Sin evidencia en la Matriz de Ejecucién presupuestal

1.3.- Realizar 2 camparnas de sensibilizacién a deudores para el pago de multas
y derechos de transito, donde se programaron 2 y se ejecuté al 100%, Sin
evidencia en la Matriz de Ejecucién presupuestal

1.4.- Proferir 8.000 mandamientos de pagos, donde se programaron 8000 y se
ejecutoé al 100%, Sin evidencia en la Matriz de Ejecucion presupuestal

1.5.- Realizar 1.500 convenios de pagos y financiaciones de deudas, donde
se program6 1.500 y se ejecuté al 100%, Sin evidencia en la Matriz de Ejecucion
presupuestal

A~
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1.6.- Implementar una herramienta tecnolégica que permita la masificacion de
mandamientos de pago, donde se programé 0.5 y se ejecuté al 100%, Sin
evidencia en la Matriz de Ejecucion presupuestal

1.7.- Adquirir elementos, radios, equipos y sistema de comunicacién con destino
a los directivos y cuerpo de agente de transito, donde no se evidencia la
programacién anual y el resultado se observa en 0%

1.8.- Contratar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo vy
calibracién de alcohosensores y radares de velocidad, donde se programé 1y se
ejecuto6 al 0%, Sin evidencia en la Matriz de Ejecucion presupuestal

2. PROYECTO PLATAFORMA TECNOLOGICA VIRTUAL PARA LA
INFORMACION Y GESTION DE TRAMITES EN EL DATT

OBJETIVO: Por Definir

ACTIVIDADES DE PROYECTO: Por Definir

3. PROYECTO Sistema De Fiscalizaciéon Electronica Para La Regulaciéon Y
Control Del Transito En El Distrito De Cartagena

OBJETIVO: Por Definir

ACTIVIDADES DE PROYECTO: Por Definir

Se evidencia que los proyectos ejecutados apuntan a los indicadores
programados del programa, tanto en las metas como a nivel presupuestal.

Se observa que la calificacion de metas de esta Oficina Asesora (76%) no
coincide con la de Planeacién (12%).

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO:

1.- Mantener el resultado de Metas, sin embargo replantear las metas en las que
no se necesitan recursos.

8. FECHA: Febrero 2021

9. FIRMA:

? M
CARLOS FRIAS BORALES
Oficina Asesara d Control Intemo

Yothoniwr Ao, Salonn

ELABORO: Katherine Amaris Salas — Asesora Externa
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FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD:

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA

DE INDIAS.

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
TRANSITO Y TRANSPORTE DATT

3. PILAR ESTRATEGICO: CARTAGENA RESILIENTE

LINEA ESTRATEGICA:

RESILIENTE

ESPACIO PUBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE

PROGRAMA: MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

4. COMPROMISMOS

5.MEDICION DE COMPROMISOS

ASOCIADOSAL 5.2. 5.3.
CUMPLIMIENTO 5.1.INDICADOR RESULTADO ANALISIS DE
DEL OBJETIVO. (%) RESULTADOS
INSTITUCIONAL
Se realizaron 2
Campanas 100% acciones
pedagobgicas pedagogicas
realizadas por enmarcadas por el
. diferentes medios buen uso del sistema
para el uso de Masivo de
Transporte Publico Transporte publico
Masivo, Colectivo e en los cuales se
Individual / Total sensibilizaron 1.025
Programado usuarios. Se
(4/2)*100 realizaron campanas
conjuntas con
MOVILIDAD Transcaribe, como
SOSTENIBLE EN "Usuarios al 100 "y
EL DISTRITO DE sensibilizaciéon a los
CARTAGENA peatones y/o
pasajeros.

Estudio técnico
elaborado para
actualizacién y
normalizacién de
los recorridos del
TPC /Total
Programado
(0/1)*100

0%

Mejorar la Meta

Terminales satélites

de transporte ilegal
erradicadas/Total
Programado

100%

Esta actividad ya se
cumplid en un 100%,
para este periodo no se
llevaron a cabo los
operativos como tal, se

AD



(1/1)*100

hicieron socializaciones
sobre el uso adecuado
de los los paraderos,
como también el uso de
las cebras, las cuales se
realizan conjuntamente
con Transcaribe y con
los servicios de
transportes individuales
autorizados por el
Distrito, para hasta 3
vehiculos.

Estudios realizados N/A No Se programé
para implementacién para la vigencia
de taximetro para Operativos
servicio de realizados en (D-15)
Transporte Publico Cambio del
Individual/Total recorrido o trazado
Programado de la ruta para
(3/5)*100 vehiculo de servicio
de transporte
publico de
pasajeros,
autorizado por el
organismo de
transito
correspondiente
Tramos viales N/A No Se programé
peatonalizados en el para la vigencia
centro historico/Total
Programado
(0/20)*100
Kilbmetros de N/A No Se programd
bicicarril disefados, para la vigencia
demarcados e
implementados/Total
Programado
(0/20)*100
Sistema de N/A No Se programé

informacion para
gestiéon de transito
en tiempo real
disefado e
implementado./Total
Programado
(0/20)*100

para la vigencia

AU



Intersecciones viales 0%
intervenidas y
mejoradas en su
operacién/Total
Programado
(0/1)*100

Se realizaron las
visitas técnicas en
interseccién

priorizadas 2020,
para determinar las
necesidades para
realizar los estudios
y propuestas.
Disefio sefalizacion
y propuestas de
reordenamiento vial
puntos criticos
Barrios Castillo,
Laguito y
Bocagrande

Estudios de N/A
estructuracion
técnica, legal y
financiera del

sistema de

estacionamientos

publicos en via 'y
fuera de via

realizados/Total

Programado

(0/20)*100

No Se programé
para la vigencia

Vehiculos de N/A
Tracciéon Animal
sustituidos /Total

Programado

(0/20)*100

No Se programo
para la vigencia

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

El programa MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA,
presento un nivel de Eficacia BAJO equivalente al 50%, se apropiaron al
programa segn PREDIS un total de 1.779.502.295,9 y se Ejecuté a diciembre
del 2020 el $ 350.034.300,00 equivalente a un 19% equivalente a un Nivel de

Eficacia CRITICO.

No coincide el resultado de metas con el resultado presupuestal.

Asi mismo, se evidencia [os siguientes Proyectos:

1.- PROYECTO: Apoyo De La Gestion Del Transporte Ptblico Masivo, Colectivo

E Individual En El Distrito De Cartagena

AS ~



OBJETIVO Por Definir
ACTIVIDADES DE PROYECTO:

1.1- Realizar 2 camparias pedagégicas de sensibilizaciéon para el uso del
transporte publico legal en todas sus formas, donde se programaron 2 Jornadas
y ejecutando el 100%, Sin evidencia en la Matriz de Ejecucion presupuestal

1.2.- Revisar y definir los recorridos de 4 rutas urbanas existentes en la ciudad,
donde se programaron 4 y se ejecuté al 0%, Sin evidencia en la Matriz de
Ejecucién presupuestal

1.3.- Realizar 8 operativos para controlar y regular los despachos, turnos y
recorridos de la rutas urbanas, donde se programaron 8 y se ejecuté al 100%,
Sin evidencia en la Matriz de Ejecucién presupuestal

1.4.- Revisar y actualizar las capacidades transportadoras de 4 rutas del TPC ,
donde se programaron 4 y se ejecuté el 0%, Sin evidencia en la Matriz de
Ejecucion presupuestal

1.5.- Realizar 10 operativos de control y seguimiento a conductores y peatones
sobre el uso de paraderos, donde se programaron 10 y se ejecutd el 0%, Sin
evidencia en la Matriz de Ejecucion presupuestal

1.6.- Capacitar a 50 conductores de servicio publico colectivo en cultura
ciudadana, educacién vial y atencién al usuario, donde se programé 50% y se
ejecuto al 0%, Sin evidencia en la Matriz de Ejecucion presupuestal

1.7.- Realizar 10 operativos de control en puntos estratégicos y sobre rutas
criticas que mas afectan la demanda del transporte publico, donde no se Ejecuté
el 100%.

1.8.- Implementar Restricciones y politicas para incentivar el uso del transporte
publico legal en todas sus formas (pico y placa — dia sin carro, dia sin moto,
sectores con prohibicién de parrillero), donde se programé 1 y se ejecuté al
100%, Sin evidencia en la Matriz de Ejecucion presupuestal

1.9.- Realizar 20 operativos de control contra la prestacién de servicio ilegal de
transporte de pasajeros en vehiculos particulares, donde se programaron 20 y
se ejecuto al 100%, Sin evidencia en la Matriz de Ejecucién presupuestal

1.10.- Realizar 10 operativos de Control a taxis colectivos, donde se
programaron 10y se ejecutd al 100%, Sin evidencia en la Matriz de Ejecucion
presupuestal

2. PROYECTO /mplementacién Sistema De Movilidad Sostenible En EI Distrito

De Cartagena De Indias
OBJETIVO: Mejorar el sistema de movilidad en el Distrito de Cartagena
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ACTIVIDADES DE PROYECTO:

2.1.- Realizar estudio técnico para formular medidas de mejora operacional de
1 interseccioén vial, donde se programoé 1 y se ejecuté el 0%, Sin evidencia en la
Matriz de Ejecucién presupuestal

3. PROYECTO Sustitucién De Vehiculos De Traccién Animal Dedicados Al
Transporte De Carga Liviana Existentes En El Distrito De Cartagena
OBJETIVO: Por Definir

ACTIVIDADES DE PROYECTO: Por Definir

Se evidencia que los proyectos ejecutados apuntan a los indicadores
programados del programa, tanto en las metas como a nivel presupuestal.

Se observa que la calificacion de metas de esta Oficina Asesora (50%) no
coincide con la de Planeacion (19%).

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO:

1.- Mantener la dindamica de los resultado de Metas

8. FECHA: Febrero 2021

9. FIRMA:

by frio, Wi,
CARLOS FRIAS MORALES
fe Oficina Asesara db Contro! Interno

Lithercut Ao Satos

ELABORO: Katherine Amaris Salas — Asesora Externa

ANOTACION

Es inevitable desconocer el impacto socioeconémico que se ha derivado de la pandemia
| mundial producida por la COVI -19 , aunado a cambio de direccién durante la vigencia
evaluada y la transicién y armonizacion del presupuesto al entrar en vigencia el Nuevo plan
de desarrollo, no obstante invitamos muy respetuosamente reevaluacion los objetivos y las
metas en aras de no ser reincidentes con las no ejecuciones y no cumplimiento de las
actividades propuestas pues ya pasamos el primer afio de gobierno, razén por la cual
esperamos que para la vigencia 2021 se superen y/o cumplan las metas proyectadas para
la anualidad.



CONCLUSION

El Departamento Administrativo de Transito y Transporte DATT, de la Alcaldia
Mayor de Cartagena proyecto para su gestién institucional dentro del Plan de
Desarrollo 2020 a 2023 un total de Tres (3) programas, con los lineamientos y
estrategias necesarias en cumplimiento de las metas productos proyectadas
en el Plan de Desarrollo “Salvemos Juntos a Cartagena”, mostrando un avance
de cumplimiento de ejecucién en las metas en la vigencia 2020 de un 571%
considerado dentro de los niveles de eficacia como Bajo, y con relacién al
cumplimiento de los recursos representa un porcentaje de Ejecucion del 6%.

Tl ION /| EJECUCION
i B RN it e A [RECURSOS
REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD .
T lviAL 0%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
, |DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO 6% 0%
ADMINISTRATIVO DE TRANSITO ° °
TRANSPORTE
MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL . .
3 | DISTRITO DE CARTAGENA 50% 19%
Total 51% 6%

e La informacién verificada en el plan de accion del Departamento
Administrativo de Transito y Transporte DATT es producto de la Informacion
evaluada y enviada por la Secretaria de Planeacién Distrital.

e Se evidencio una diferencia entre la evaluacion de la Secretaria de
Planeacion y la de esta Oficina Asesora de Control Interno, donde se
identificé por parte de la Oficina Asesora de Control Interno un porcentaje por
programas de 51% y a la Secretaria de Planeacién del 13%, dejando claridad
que para obtener esta Oficina Asesora el Resultado excluye los resultados
de los programas que no programaron para la vigencia.

RECOMENDACIONES:
Se proceden a realizar recomendaciones respetuosas en virtud de agregar valor a

los procesos y procedimientos de la Alcaldia Mayor de Cartagena mejorando de
manera continua:

> Se recomienda Articular los Resultados de las Actividades con los
Indicadores de la meta Producto, toda vez que, en su mayoria, coinciden en
los resultados, pero los Indicadores no son programados para la vigencia y
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